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Projet éolien Montérégie – Calendrier des travaux p révus 

Semaine du 5 décembre 2011 
·  Activités de construction prévues pour la semaine en cours par municipalité (incluant une description générale des 

travaux prévus pour la semaine suivante). Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement, des changements 
peuvent survenir en fonction des conditions au chantier. 

·  L’emplacement des secteurs 1 à 5 et les numéros d’éoliennes apparaissent sur les cartes qui suivent. 
 
 

Semaine du 5 
décembre 

Description des travaux 

Description générale ·  Pieutage de la fondation des éoliennes 23 et 24 sises dans Saint-Isidore (Secteur 1). 

·  Construction des fondations pour les éoliennes 14 à 24 dans Saint-Isidore (Secteur 1). 

·  Construction des fondations pour les éoliennes 25 et 26 dans Saint-Rémi (sur la 221). 

·  Pieutage des fondations pour les éoliennes 8 et 10 sises dans Saint-Isidore (Secteur 2). 

·  Construction des fondations pour les éoliennes 1, 2 et 45 dans Mercier et 3 et 10 dans Saint-
Isidore (Secteur 2). 

·  Installation du réseau collecteur électrique pour les éoliennes 1 à 10 du Secteur 2. 

·  Construction des fondations pour les éoliennes 27 à 36 dans Saint-Constant et Saint-Rémi 
(Secteur 3). 

·  Décapage du sol arable aux emplacements des fondations pour les éoliennes sises dans 
Saint-Michel (Secteur 4). 

Mercier ·  Construction des fondations pour les éoliennes 1, 2 et 45. 

·  Aucun accroissement prévu de la circulation routière. 

Saint-Isidore ·  Rang St-Simon 

o Éoliennes 14 à 24 – Construction des fondations. 

o Accroissement prévu de la circulation routière. 
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·  Rang St-Régis et Montée Ste-Thérèse : 

o Pieutage des fondations pour les éoliennes 8 et 10 (Secteur 2). 

o Construction des fondations pour les éoliennes 3 et 10 (Secteur 2). 

o Léger accroissement prévu de la circulation routière. 

Saint-Constant ·  Construction des fondations des éoliennes 27 à 31 du Secteur 3. 

·  Accroissement prévu de la circulation routière. 

Saint-Rémi ·  Boul. St-Rémi  

o Construction des fondations des éoliennes 25 et 26. 

·  Rang St-Pierre  

o Construction des fondations des éoliennes 32 à 36 du Secteur 3. 

o Accroissement prévu de la circulation routière. 

Saint-Michel ·  Décapage du sol arable aux emplacements des fondations pour les éoliennes du Secteur 4.  

·  Accroissement prévu de la circulation routière. 
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Semaine du 12 
décembre 

Description des travaux 

Description générale  ·  Pieutage des fondations des éoliennes sises dans Saint-Isidore (Secteur 1 et Secteur 2). 

·  Construction des fondations des éoliennes sises dans Saint-Isidore et Saint-Rémi (Secteur 1 
et Secteur 2). 

·  Installation du réseau collecteur électrique pour les éoliennes dans Saint-Isidore et Saint-
Rémi (Secteur 1 et Secteur 2). 

·  Construction des fondations pour les éoliennes du Secteur 3. Ces éoliennes sont situées 
dans Saint-Constant, Saint-Rémi et Saint-Michel. 

·  Construction des fondations pour les éoliennes du Secteur 4 à Saint-Michel. 

·  Construction de la sous-station électrique sise dans Saint-Rémi 
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