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Projet éolien Montérégie – Calendrier des travaux p révus 

Semaine du 7 novembre 2011 
·  Activités de construction prévues pour la semaine en cours par municipalité (incluant une description générale des 

travaux prévus pour la semaine suivante). Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement, des changements 
peuvent survenir en fonction des conditions au chantier. 

·  L’emplacement des secteurs 1 à 5 et les numéros d’éoliennes apparaissent sur les cartes qui suivent. 
 
 

Semaine du 7 
novembre 

Description des travaux 

Description générale ·  Pieutage de la fondation des éoliennes 15 et 16 sises dans Saint-Isidore (Secteur 1). 

·  Construction des fondations des éoliennes 19 à 22 dans Saint-Isidore (Secteur 1). 

·  Coulage de la première fondation (éolienne 20) planifié pour jeudi le 10 novembre. 

·  Installation du réseau collecteur électrique pour les éoliennes 14 à 24 sises dans Saint-
Isidore (Secteur 1). 

·  Construction des fondations pour les éoliennes 25 et 26 du Secteur 1 (sur la 221). 

·  Pieutage des fondations pour les éoliennes 1 et 3 sises dans Saint-Isidore (Secteur 2). 

·  Construction des aires de travail pour les éoliennes 27 à 35 et 37, 38, 52 sises dans Saint-
Constant, Saint-Rémi et Saint-Michel (Secteur 3). 

·  Construction des fondations pour l’éolienne 38 sise dans Saint-Michel. 

·  Construction des chemins d’accès conduisant aux éoliennes 36 et 39 à 43 dans le Secteur 4. 

Mercier ·  Aucun travail. 

Saint-Isidore ·  Rang St-Simon 

o Pieutage de la fondation des éoliennes 15 et 16. 

o Construction des fondations pour les éoliennes 19 à 22. 
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o Coulage de la fondation de l’éolienne 20. 

o Installation du réseau collecteur pour les éoliennes 14 à 24. 

o Accroissement prévu de la circulation routière. 

·  Rang St-Régis et Montée Ste-Thérèse : 

o Pieutage de la fondation pour les éoliennes 1 et 3 (Secteur 2). 

o Léger accroissement prévu de la circulation routière. 

Saint-Constant ·  Construction des aires de travail pour les éoliennes situées sur le Rang St-Pierre (Secteur 3).   

·  Accroissement prévu de la circulation routière. 

Saint-Rémi ·  Boul. St-Rémi  

o Construction des fondations pour les éoliennes 25 et 26. 

·  Rang St-Pierre  

o Construction des aires de travail pour les éoliennes sur le Rang St-Pierre (Secteur 3). 

·  Accroissement prévu de la circulation routière. 

Saint-Michel ·  Construction des chemins d’accès conduisant aux éoliennes 36 et 39 à 43. 

·  Accroissement prévu de la circulation routière. 
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Semaine du 14 
novembre  

Description des travaux 

Description générale  ·  Pieutage des fondations des éoliennes sises dans Saint-Isidore (Secteur 1 et Secteur 2). 

·  Construction des fondations des éoliennes sises dans Saint-Isidore (Secteur 1). 

·  Installation du réseau collecteur électrique pour les éoliennes dans Saint-Isidore (Secteur 1). 

·  Construction des aires de travail pour les éoliennes du Secteur 3. Ces éoliennes sont situées 
dans Saint-Constant, Saint-Rémi et Saint-Michel. 

·  Construction des chemins d’accès conduisant aux éoliennes du Secteur 4 à Saint-Michel. 
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